

## Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo

uzatvorenej podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  
zo dňa 21.3.2019 a 1.4.2019

### Čl. 1

#### 1.

**Objednávateľ :** **Obec Košické Oľšany**  
**Sídlo :** Obecný úrad Košické Oľšany, Obecný úrad,  
Košické Oľšany  
**IČO:** 00324361  
**DIČ :** 2021244808  
**Zastúpený :** Slavomír Horváth, starosta obce  
**Bankové spojenie:** Prima banka a.s.  
**IBAN :** SK97 5600 0000 0004 9451 2005  
**Kontakt :** + 421 55/695 02 30, 0905 348 594  
**E-mail :** obec@kosickeolsany.sk  
(ďalej len „Objednávateľ“)

#### 2.

**Dodávateľ :** **Miloš Kaščák RAMID**  
**Sídlo :** Zupkova 21, 040 22 Košice  
**IČO:** 35449802  
**DIČ :** 1020004953  
**IČ DPH :** SK 1020004953  
**Zastúpený :** Miloš Kaščák  
**vo veciach technických:** Miloš Kaščák  
**vo veciach záručného servisu :** Miloš Kaščák  
**kontakt :** 0905 386 885  
**E-mail :** ramid.ke@gmail.com  
**Bankové spojenie:** SL SP a.s.  
**IBAN :** SK05 0900 0000 0004 4191  
(ďalej len „Dodávateľ“)  
(ďalej spoločne len Zmluvné strany)

### Čl. 2

Predmetom tejto zmluvy bola dodávka a montáž interiérového vybavenia novostavby „**Komunitného centra v Obci Košické Oľšany**“. Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

**Čl. 3**

Termín plnenia zmluvy bol dohodnutý tak, že dodávateľ sa zaviazal dodať a inštalovať predmet zmluvy do miesta dodania v termíne do 30 dní od zaplatenia zálohy vo výške 50 % dohodnutej ceny, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

**Čl. 4**

Keďže do súčasnej doby nebola stavba Komunitného centra v Obci Košické Olšany dokončená, nebolo možné realizovať práce, ktoré sú uvedené v Zmluve o dielo.

**Čl. 5**

V súčasnosti bol oslovený dodávateľ predmetnej Zmluvy o dielo zo strany objednávateľa na vytvorenie a dodanie cenovej ponuky na predmet diela, keďže došlo k dokončeniu novostavby Komunitného centra v Obci Košické Olšany, avšak zo strany dodávateľa táto cenová ponuka zaslaná nebola, nakoľko dodávateľ oznámil objednávateľovi, že z kapacitných dôvod dodávateľ túto zákazku v tomto roku nedokáže zrealizovať.

**Čl. 6**

Z dôvodov uvedených v čl. 5 tejto dohody sa účastníci dohodli **na odstúpení od Zmluvy o dielo** uzavretej a podpísanej zo strany objednávateľa 1.4.2019 a zo strany dodávateľa 21.3.2019, ku dňu **31.7.2023**.

Ani jednej zo zmluvných strán nevyplývajú zo zmluvy o dielo žiadne záväzky a povinnosti.

Táto dohoda je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých tri (3) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží dodávateľ.

V Košických Olšanoch

dňa 28.7.2023

V Košiciach

dňa 28.7.2023

.....  
objednávateľ

**Obec Košické Olšany**

Slavomír Horváth

.....  
dodávateľ

**Miloš Kaščák RAMID**