

Dodatok č. 2

k

ZMLUVE O DIELO č. 20200403

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov verejného obstarávateľa: Obec Košické Oľšany
Sídlo: Košické Oľšany 118, 044 42 Rozhanovce
IČO: 00324361
DIČ: 2021244808
Štatutárny zástupca: Slavomír Horváth – starosta obce
Oprávnený jednáť vo veciach zmluvných: Slavomír Horváth – starosta obce
Oprávnený jednáť vo veciach technických: Slavomír Horváth
Bankové spojenie: VÚB a.s. Košice
IBAN: SK69 0200 0000 0000 1982 7542
SWIFT: SUBASKBX
Tel.: +421 55 695 0230
E-mail: obec.kosicke.olsany@stonline.sk
Webová stránka: www.KOSICKEOLSANY.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: NOVICOM s.r.o.
Sídlo: Slivník 61, 076 12 Slivník
IČO: 36591891
DIČ: 2022001465
IČ pre DPH: SK2022001465
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR : Košice I., oddiel: Sro, vložka č.:16420/V

Štatutárny zástupca: Ing. Peter Novák - konateľ spoloč.

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Peter Novák
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Radovan Novák
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK84090000000000552562677
SWIFT: GIBASKBX
Tel.: 056/6685305
Fax:
E-mail: novicom@novicom.sk
Webová stránka: www.novicom.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 20200403

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

ČLÁNOK I

Predmet dodatku

- 1 Predmetom tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 20200403 je úprava niektorých zmluvných dojednaní týkajúcich sa termínu plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy „**Košické Oľšany - Zvýšenie energetickej účinnosti Obecného úradu**“.

V zmysle vyššie uvedené sa preto menia ČLÁNOK VI. Odovzdanie a prevzatie staveniska, bod 6.2 a ČLÁNOK X. Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy, bod 10.2 nasledovne:

ČLÁNOK VI

Odovzdanie a prevzatie staveniska

- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje na písomnú výzvu Objednávateľa prevziať stavenisko pre realizáciu predmetného diela do 10 pracovných dní po vyzvaní Objednávateľom.

ČLÁNOK X

Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy

- 10.2 Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:
 - odovzdanie staveniska: do 10 (desať) pracovných dní po vyzvaní Objednávateľom,
 - termín začatia realizácie stavebného diela: odo dňa prevzatia staveniska,
 - termín ukončenia realizácie stavebného diela: do 6 mesiacov od odovzdania staveniska

do 6 mesiacov od začatia realizácie stavebného diela

ČLÁNOK II

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 20200403 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Objednávateľom.
2. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 20200403 ostávajú nezmenené.
Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 20200403.
Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva si ponechá Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

V Košických Oľšanoch

dňa 27.8.2020

Za objednávateľa:



V Slivníku

dňa 27.8.2020

Za zhotoviteľa:

NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK
IČO: 36 591
IČDPH: SK2022

